

**CUCHITECA
1981**

	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA DE TÉRMINO
1	Creación del manual de imagen de la plataforma virtual	Gonzalo	27-abr	30-abr
2	Diseño de logo y nombre definitivo	Carlos /Gonzalo	26-abr	30-abr
3	contactar proveedores	Carlos /Gonzalo	27-abr	04-may
4	realizar cotizaciones para precisar costos del proyecto	Marina	28-abr	05-may
5	Preparar presupuesto para la ejecución del proyecto	Marina	05-may	06-may
6	Contactar posibles patrocinantes del proyecto	los tres	06-may	15-may
7	Formalizar financiamiento y registrar el fondo	los tres	15-may	29-may
8	realizar las contrataciones pertinentes	Marina	01-jun	05-jun
9	Realizar contacto con artistas para desarrollo colaborativo	Carlos	01-jun	05-jun
10	contratación de docentes para preparación de tutoriales	Marina	01-jun	05-jun
11	Creación de los contenidos para cada pestaña del menú	Carlos /Gonzalo	15-may	29-may
12	Crear los planes de estudio por cada especialidad artística	Carlos /Gonzalo	15-may	29-may
13	Diseño de guías de aprendizaje por método andragógico	Marina	15-may	29-may
14	Diseño de tutoriales por especialidad artística	Gonzalo	15-may	29-may
15	Crear el registro de participantes	Carlos	15-may	29-may
16	crear servicios de asesoría interactivos para promoción	carlos	15-may	29-may
17	creación de la vitrina cultural	Gonzalo	15-may	29-may
18	Creación del modelo de evento según cada tipo de arte	Marina	15-may	29-may
19	Creación de la vitrina comercial	Carlos	15-may	29-may
20	generar campaña de medios (promoción)	Gonzalo	01-jun	05-jun
21	iniciar lanzamiento con grupo piloto	Gonzalo	08-jun	08-jun
22	Realizar evaluación con el grupo piloto	Marina	12-jun	18-jun
23	Realizar ajustes según resultados de evaluación	los tres	19-jun	26-jun
24	realizar medición mes a mes	marina	29-jun	30-jun
25	Elaboración del plan estratégico anual	los tres	01-jul	03-jul